

Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	THEBUG
Data e Horário:	15/09/2026 das 09:30 às 10:30
Local / Plataforma:	WhatsApp - Remoto
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Anielly Maria Dias Nunes	Presente	 Documento assinado digitalmente ANIELLY MARIA DIAS NUNES Data: 20/09/2026 00:27:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Glauber Lobo dos Santos	Presente	 Documento assinado digitalmente GLAUBER LOBO DOS SANTOS Data: 20/09/2026 00:15:51-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Andrey Nery dos Santos	Presente	 Documento assinado digitalmente ANDREY NERY DOS SANTOS Data: 20/09/2026 13:08:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Antonio Pedro Ramos Viriato dos Santos	Presente	 Documento assinado digitalmente ANTONIO PEDRO RAMOS VIRIATO DOS SANTOS Data: 20/09/2026 12:43:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Reunião destinada ao alinhamento das atividades previstas, à análise das demandas

previamente apresentadas e à definição das prioridades e estratégias para o desenvolvimento do projeto.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Conversamos sobre as demandas que foram passadas anteriormente;
- Discutimos quais atividades precisam ser feitas primeiro;
- Alinhamos como será o desenvolvimento das próximas tarefas.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Andrey Nery dos Santos	27/09/2026	Em andamento
Modelagem do Diagrama x	Antonio Pedro Ramos Viriato dos Santos	20/09/2026	Em andamento
Configuração inicial do projeto Java no Git.	Glauber Lobo dos Santos	20/09/2026	Em andamento
Checkstyle, elaboração de documentos e	Anielly Maria Dias Nunes	20/09/2026 e 27/09/2026	Em andamento

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 10:30. A próxima reunião ficou agendada para 22/09/2026 às 08:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.

Orientações para os alunos:

1. Crie uma pasta docs/atas dentro do repositório Git do projeto.
2. Salve cada ata como Ata_01.md, Ata_02.md (ou em PDF/Doc assinado).
3. Lembre-se de que a apresentação e comprovação das atas é requisito obrigatório sob pena de nota 0 (zero) no projeto.